



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

13.05.2022 г.

№ 211

«Об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации: от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации (письмо от 15.02.2022 № АЗ-113/03), приказа минобразования Ростовской области от 25.02.2022 № 179 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО», с целью создания условий для планового введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01 сентября 2022 года во всех общеобразовательных организациях Кагальницкого района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО (приложение).
2. Назначить МБУ КР ЦПП и МС организацией-координатором по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Кагальницкого района.
3. Директору МБУ КР ЦПП и МС Топчиевой Т.Н. обеспечить учебно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций Кагальницкого района по введению обновленных ФГОС НОО и ООО.
4. Ведущему специалисту Отдела образования Кагальницкого района Андрющенко О.А. обеспечить ежемесячное проведение мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО.

5. Руководителям общеобразовательных организаций Кагальницкого района:
- 5.1. Обеспечить разработку школьных планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 20.05.2022 года;
 - 5.2. Назначить школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 20.05.2022 года;
 - 5.3. Создать рабочую группу по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
 - 5.4. Обеспечить исполнение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО.
6. Контроль исполнения оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования



А.Н. Лебедев

Андрющенко Ольга Александровна,
Отдел образования, ведущий специалист, 88634593304

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Отдела образования
Кагальницкого района
от 13.05.2022 № 211

План-график мероприятий
по введению обновленных ФГОС НОО и ООО
в общеобразовательных организациях Кагальницкого района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1.1	Подготовка приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Кагальницкого района	13.05.2022	Отдел образования Кагальницкого района Руководители ОО	Приказ образования Кагальницкого района, приказы ОО
1.2	Определение организации-куратора по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	13.05.2022	Отдел образования Кагальницкого района	Приказ образования Кагальницкого района

1.3	Корректировка плана работы МБУ КР ЦПП и МС в части внесения раздела координации обновленных ФГОС НОО и ООО	Май 2022	МБУ КР ЦПП и МС	Скорректированный план работы МБУ КР ЦПП и МС
1.4	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций Кагальницкого района к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Май 2022	Отдел образования Кагальницкого района	Заполненный мониторинг
1.5	Размещение на официальном сайте Отдела образования Кагальницкого района, на официальных сайтах общеобразовательных организаций документов, материалов по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Отдел образования Кагальницкого района Общеобразовательные организации	Размещение на сайте документов, материалов по обновленным ФГОС НОО и ООО
1.6	Определение организационной схемы введения обновленных ФГОС, обновления содержания образовательных организаций при реализации и ООО: ФГОС НОО в 1 классах и ФГОС ООО 5 классах	1.09.2022	Общеобразовательные организации	Выстроена единая вертикаль управления введением ФГОС НОО и ООО в муниципальных общеобразовательных организациях
1.7	Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений, заместителями руководителей ОУ по введению ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода	Отдел образования Кагальницкого района	Протоколы совещаний

1.8	Организация участия педагогических и руководящих работников района в совещаниях федерального, регионального, муниципального уровней по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода	Отдел образования Кагальницкого района Общественные организации	Обеспечена своевременная коррекция действий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО
1.9	Формирование муниципальной системы мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Май-август 2022	Отдел образования Кагальницкого района	Обеспечен промежуточный контроль готовности школ к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
1.10	Обеспечение функционирования системы контроля образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022 года	Общественные организации	Обеспечено функционирование системы контроля
1.11	Проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	в течение 2022-2023 годов	Общественные организации	перечень дефицитов, определение способов их ликвидации
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС ООО и ФГОС НОО				
2.1	Организация деятельности по обеспечению	в течение всего периода	МБУ КР ЦПП и МС	Совершенствование

	учебно-методической общеобразовательным введено обновленных ФГОС НОО и ООО:	помощи организациям по		ание профессиональ ных компетенций
2.2	Рассмотрение на заседаниях РМО вопросов реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Руководители РМО	протоколы РМО
2.3	Участие в региональных научно-методических мероприятиях по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода	Общеобразовательные организации	Включение в процесс педагогического общения каждого учителя
2.4	Отбор лучших практик реализации ФГОС ООО и НОО в муниципальных общеобразовательных организациях	в течение всего периода	МБУ КР ЦПП и МС Общеобразовательные организации	Распространение опыта реализации ФГОС по всем общеобразовательным организациям
2.5	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	в течение всего периода	Общеобразовательные организации	Достигнуто повышение качества образования
2.6	Организация использования учителями федерального банка заданий по	в течение всего периода	Общеобразовательные организации	Школьники умеют решать

	формированию функциональной грамотности			задачи с различными формулировками заданий
2.7	Участие в прохождении курсов повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС ООО и НОО педагогическими работниками школ района	в течение всего периода	Общеобразовательные организации	Повышение квалификации педагогов по вопросам введения обновленных по ДПП
2.8	Проведение открытых уроков, мастер-классов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Общеобразовательные организации	Экспертная оценка и диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организаций в контексте реализации обновленных

					ФГОС
2.9	Участие педагогических и руководящих работников в совещаниях, вебинарах, круглых столах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях	в течение всего периода	Отдел образования Кагальницкого района МБУ КР ЦПП иМС Общественные организации		Совершенствование профессиональных компетенций
III. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО					
3.1	Обучение руководящих работников образовательных организаций по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	Май-август 2022	Общественные организации		Совершенствование профессиональных компетенций
3.2	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март-август 2022	Общественные организации		Совершенствование профессиональных компетенций
IV. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО					
4.1	Самодиагностика готовности общеобразовательных организаций к реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО	До 30 мая 2022	Общественные организации		Самодиагностика готовности общеобразовательных организаций к

				реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО произведена
4.2	Приказ о назначении школьных координаторов, рабочей группы по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО	Май 2022	Общеобразовательные организации	Приказы общеобразовательных организаций
4.3	Разработка и утверждение плана - графика введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	Май 2022 года	Общеобразовательные организации	Разработан и утверждён план- график введения обновлённых ФГОС НОО и ООО
4.4	Проведение педагогических советов по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Общеобразовательные организации	Определены процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
4.5	Разработка и утверждение плана - графика	В течение всего периода	Общеобразовательные	Обеспечение

	курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО		организации	прохождения педагогически ми работниками, реализующими ООП НОО и ООП ООО, курсов повышения квалификации
4.6	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Май- август 2022	Общеобразовательные организации	Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО.
4.7	Приведение нормативной базы (локальных актов) ОО в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Май- август 2022	Общеобразовательные организации	Локальные акты приведены в соответствие
4.8	Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённым ФГОС НОО и ООО.	Май- август 2022	Общеобразовательные организации	Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновлённых ФГОС НОО и

4.9	Разработка плана работы школьных методических объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО	Май- август 2022	Общеобразовательные организации	Разработаны и утверждены планы ШМО	ООО
4.10	Обеспечение кадровых, финансовых, материально- технических и иных условий реализации ООП НОО и ООО, соответствующих требованиям ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд	
4.11	Проведение общешкольных, классных родительских собраний в 1 и 5 классах, во 2 и 6 по мере готовности с информацией об обучении по обновлённым ФГОС	Март-май 2022	Общеобразовательные организации	Протоколы родительских собраний	
4.12	Информирование родительской общешкольной о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО. Размещение на сайте, информационных стендах ОО информационных материалов, документов	В течение всего периода	Общеобразовательные организации	На сайте образовательных организаций размещены информационные материалы	